

## 7-5. 레이크파크 르네상스 연계 보강천 친수여가 문화 공간 조성

주관부서	미래전략과	협조부서	문화관광과, 환경위생과, 재난안전과, 축산산림과
------	-------	------	----------------------------

### □ 목표 및 필요성

- 미호강 맑은 물 사업 및 레이크파크 연계 보강천에 친수환경 조성
- 금강 제2지류(제1지류는 미호강) 보강천의 문화광장 조성으로 문화생활 향유
- 기존에 조성된 보강천 미루나무숲과 연계한 친수·여가형 공간 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 130,890백만원 (국 65,365, 도 19,620, 군 45,905)
- 사업내용
  - ① 보강지구 풍수해 생활권 종합 정비
    - 송산교 철거 및 재설치 : L=150m
    - 보강천 하천방재시설 개·보수 : L=2,000m
  - ② 연탄리인공습지 비점오염저감(초기 우수 처리)
    - 자연형 인공습지 조성 2개소 : Q=3,355m<sup>3</sup>
  - ③ 천변공원 디딤숲 조성 : 7,628m<sup>2</sup>
    - 자작나무 등 관목 890여주, 운동시설, 평의자 설치
  - ④ 버스킹 공연 등 문화가 있는 보강천 조성
    - 주민 중심형 문화예술행사 정례화 : 매월 문화가 있는 날
  - ⑤ 보강천 생태숲 문화광장 조성
    - 미호강 맑은 물 사업과 레이크파크 르네상스 연계 문화광장 조성
    - 사계절 물이 흐르는 보강천 청년문화광장 조성
    - 문화시설(문화숲) 연계 잔디광장 및 독서 스토리텔링공원 조성
  - ⑥ 레이크 파크 르네상스 추진 총괄 컨트롤 조직 구성

### □ 기대효과

- 미호강 맑은 물 사업과 연계한 주민이 즐기고 함께할 수 있는 하천환경 조성
- 증평, 북이(청주), 청안·사리(괴산), 초평(진천) 미호강 유역 동일 생활권 공동체 구축
- 청년 세대를 유입할 수 있는 젊음의 거리를 구축하고 이를 활용한 SNS 콘텐츠 활성화

## □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획					2027 이후	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
계	130,890	5,940	19,850	1,476	3,374	5,000	5,000	5,000	105,100
국비	65,365	2,970	9,845	733	1,612	2,500	2,500	2,500	52,550
도비	19,620	1,091	2,764	214	300	750	750	750	15,765
군비	45,905	1,879	7,241	529	1,462	1,750	1,750	1,750	36,785
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미호강 맑은 물 사업 발굴 T/F팀 구성·운영</li> <li>• 미호강 맑은 물 사업 발굴 용역 반영</li> <li>• 레이크파크 르네상스 종합 계획 수립 및 사업 발굴</li> <li>• 보강천 천변 공원 디딤숲 조성사업 준공</li> <li>• 문화예술공연 및 행사 개최 : 5회</li> <li>• 보강천 자연재해 저감 종합계획 반영</li> </ul>	25%
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연탄리 인공습지 비점오염저감사업 준공</li> <li>• 미호강 맑은 물 기본용역 준공(충청북도)</li> <li>• 문화가 있는 날 공모사업 신청</li> <li>• 풍수해생활권 사업신청(행정안전부)</li> </ul>	50%
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미호강 맑은 물 사업 착공(충청북도)</li> <li>• 풍수해 생활권 사업실시설계 및 사전설계검토 협의</li> </ul>	60%
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미호강 맑은 물 사업 추진</li> <li>• 풍수해생활권 사업 착공</li> </ul>	80%
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미호강 맑은 물 사업 추진</li> <li>• 풍수해생활권 사업 준공</li> </ul>	100%